

**IV REUNION DE ADMINISTRADORES DE PROGRAMAS ANTARTICOS
LATINOAMERICANOS**

LIMA, 29 DE NOVIEMBRE - 01 DE DICIEMBRE 1993

REVISION DE TAREAS RECOMENDADAS EN RAPAL III

ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO (TOTAL, PARCIAL, PERMANENTE, NO CONCRETADO)	OBSERVACIONES (FORMA EN QUE SE CUMPLIO, PAISES PARTICIPANTES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS)
<i>I. ADMINISTRATIVAS</i>		
<i>A.- MANUAL ANTARTICO (ESPAÑOL)</i>	TOTAL	Manual traducido y entregado en 1991 a Estados Miembros Consultivos. Continúa revisión.
<i>B.- MANUAL PARA VISITANTES (ESPAÑOL)</i>	PARCIAL	Está en proceso traducción de normas pertinentes de COMNAP de parte de Argentina. Será remitido para revisión y/o ampliación.
<i>C.- REUNION HISTORIADORES</i>	TOTAL	<ul style="list-style-type: none"> - I Reunión en Esperanza : 1992. - II Reunión en Perú : 1994. - Exposición Iberoamérica en la Antártida, en Perú, rotándose posteriormente entre otros países. - Información Arqueológica Navío San Telmo.
<i>D.- INTERCAMBIO INFORMACION :</i>		
<i>1.- PROGRAMAS DE DIFUSION EDUCATIVOS</i>	NO CONCRETADO	Ciertos Países tienen Programas Internos. Necesario incentivar intercambio.
<i>2.- MATERIAL DE DIFU- SION Y DIDACTICO</i>	NO CONCRETADO	Algunas Publicaciones Internas Nacionales. Necesario incentivar intercambio.
<i>3.- MANUALES Y PRO- CEDIMIENTOS</i>	PARCIAL	Países remiten Manuales ocasionalmente.

IV REUNION DE ADMINISTRADORES DE PROGRAMAS ANTARTICOS
LATINOAMERICANOS

LIMA, 29 DE NOVIEMBRE - 01 DE DICIEMBRE 1993
REVISION DE TAREAS RECOMENDADAS EN RAPAL III

ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO (TOTAL, PARCIAL, PERMANENTE, NO CONCRETADO)	OBSERVACIONES (FORMA EN QUE SE CUMPLIO, PAISES PARTICIPANTES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS)
<i>II.- OPERATIVO LOGISTICO</i>		
<i>A.- ADIESTRAMIENTO</i>	PERMANENTE	Algunos Países han ofrecido / solicitado Adiestramiento Especial de acuerdo a Programas remitidos oportunamente.
<i>B.- ACTIVIDADES COORDINADAS</i>		
<i>1.- TRANSPORTE</i>	PERMANENTE	Ante requerimiento, se transporta Personal y Material.
<i>2.- EVACUACION DESHECHOS EN BUQUES DE PROGRAMAS ANTAR- TICOS LATINOAMERICA- NOS.</i>	NO CONCRETADO	Se requiere Planificación y Coordinación.

**IV REUNION DE ADMINISTRADORES DE PROGRAMAS ANTARTICOS
LATINOAMERICANOS**

**LIMA, 29 DE NOVIEMBRE - 01 DE DICIEMBRE 1993
REVISION DE TAREAS RECOMENDADAS EN RAPAL III**

ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO (TOTAL, PARCIAL, PERMANENTE, NO CONCRETADO)	OBSERVACIONES (FORMA EN QUE SE CUMPLIO, PAISES PARTICIPANTES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS)
<p><i>III.- CIENTIFICO - TECNICO</i></p> <p><i>A.- ESTUDIOS COOR- DINADOS</i></p> <p><i>B.- INTERCAMBIO DE PROGRAMA DE INVES- TIGACION</i></p> <p><i>C.- USO DE ESTACIO- NES</i></p>	<p align="center">PERMANENTE</p> <p align="center">PERMANENTE</p> <p align="center">TOTAL</p>	<p>Países trabajan conjuntamente ante coor- dinaciones de Personal Científico y / o Programadores Antárticos.</p> <p>A través de informes al SCAR y entre Pro- gramadores Antárticos.</p> <p>Se ha alojado Personal de otros Países La- tinoamericanos durante ejecución de Traba- jos Científicos y como apoyo logístico tem- poral.</p>
<p><i>IV.- JURIDICOS</i></p> <p><i>A.- INTERCAMBIO DE INFORMACION</i></p>	<p align="center">PARCIAL</p>	<p>Uruguay presentó documento IV RAPAL Doc. Nro. 17 para discusión en reunión. Necesario incentivar mayor intercambio.</p>