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Desarrollo de actividades logisticas
operativas en el ANTAR XX —en la
estacion cientifica peruana Machu
Picchu



Desarrollo de actividades logisticas operativas en el ANTAR XX - en la estacion
cientifica peruana Machu Picchu

PLAN DE TRABAJO

Durante la ANTAR XX esta programada la realizacion de las siguientes
actividades: del AREA OPERACIONES

a.- TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA

- Ampliacién del Modulo Incinerador

- Ampliacion del Modulo Casa de Fuerza

- Ampliacién de los SSHH Modulo Vivienda

b.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
- Cambio de la Cobertura del 40% Techo Modulo Vivienda

- Cambio y reparacion del sistema eléctrico

- Cambio y reparacion de las tejas acusticas del cielo raso del Modulo Vivienda
c.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPO
- Reparacion y mantenimiento de los Grupos electrogenos de 50 Y 40 KV

- Instalacion de la Bomba Hidroneumadtica nueva para la Base.

- Instalacién e implementacién del Incinerador de Residuos

- Instalacién de los sistemas de radio y telefonia satelital

d.- TAREAS DE FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ECAMP

- Desembarco de personal y la carga logistica

- Apertura de la Base y encendido del Grupo electrogeno.

- Instalacién y habilitacion de los sistemas de agua y electricidad de la Base.
- Operacién de los sistemas de radio, telefonia satelital,

- Servicio de alimentacién de los expedicionarios



- Servicio de salud de los expedicionarios

- Apoyo con personal y equipo a los programas cientificos (motoristas y botes
zodiac, etc)

- Manejo y tratamiento de los residuos

- Embalaje del material para el repliegue

- Cierre y embarque de personal y material del repliegue.



