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Renovación del Parque de Tanques de combustible de la Base 
Científica Antártica Artigas (BCAA) 

Introducción: 

El Instituto Antártico Uruguayo a partir del año 2006 comenzó los estudios para 

proceder a la renovación del Parque de Tanques de combustible de la Base Científica 

Antártica Artigas (BCAA), con el propósito de dar cumplimiento a diferentes normas 

internacionales establecidas por el Sistema del Tratado Antártico, ya que los actuales 

cuentan con una antigüedad de más de veinte años y han sido afectados por  

degradación natural del medio ambiente. 

La BCAA actualmente cuenta con ocho tanques de diferentes procedencias y tipos de 

construcción, los cuales están operativos para el almacenamiento de gas oil a granel. 

La totalidad de estos son de acero al carbono, cilíndrico, de eje horizontal, con apoyos 

de diversos tipos, directamente al terreno. 

Las cañerías de salida de gas oil hacia la sala de grupos electrógenos son de diámetro 

2”, galvanizadas, con fittings roscados, con válvulas esféricas de bloqueo, sin más 

soporte que las propias conexiones a los tanques. 

Actualmente, una vez al año se recibe el gas oil, de buques de la Armada Nacional, 

utilizando recursos (un tanque a granel, cañería terrestre, manguera flotante, y tanques 

cisterna) provistos por la Base Antártica Rusa Bellingshausen. 

El llenado de cada tanque en la BCAA es por un nozzle superior, normalmente 

dispuesto en la tapa del paso de hombre, no habiendo comunicación entre tanques para 

la maniobra de carga. 

Para la contención de derrames existe un envallado realizado en todo el perímetro del 

suelo circundante. 

En relación a esta situación y a las referencias establecidas en las diferentes reuniones 

de la ATCM y COMNAP, este Instituto comenzó a principios del año 2007 a  diseñar y 

gestionar la renovación total del Parque de Tanques, que cumpliera con las normas 

dispuestas. 

Ello consistiría en:  

Construir un nuevo Parque de Tanques en la BCAA, para almacenamiento a granel de 

gasoil antártico, con una capacidad total de 256.000 lts., que permita mantener al menos 

un tanque vacío por vez, para la inspección interna y mantenimiento anual de cada 

tanque (numeral 2.19 de la recomendación revisada CGN 02 / 1992), mientras además 

sirva como tanque de repuesto para almacenar el combustible recuperado de posibles 

derrames (numeral 2.14 – 5 de la recomendación revisada CGN 03 / 1992). 

- El Parque será de un total de ocho tanques de 32.000 lts. de capacidad cada uno, 

en acero inoxidable tipo 316 L, de simple envuelta.  

- Las cañerías, hasta su conexión con los tanques diarios, serán del mismo 

material que los tanques (acero inoxidable 316 L), y todas las uniones de las cañerías 

serán platinadas (no roscadas). 

- Se prevé el diseño de un envallado con capacidad de, al menos, 40.000 lts., 

según el numeral 2.14 de la recomendación revisada CGN 03 / 1992) el cual será 
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construido de hormigón, ubicado en forma continua debajo del nuevo Parque de 

Tanques.  

A principios del año 2010, habiéndose realizado los diferentes tramites, autorizaciones y 

confección de planos correspondientes, comenzó la construcción de los ocho tanques de 

combustibles y accesorios finalizando la tarea en noviembre del mismo año. 

La construcción la realizó una empresa nacional calificada, cumpliendo con los 

estándares de certificación internacional en diferentes procedimientos de construcción y 

soldadura. 

- Los nuevos Tanques de gas oil fueron diseñados con sus  conexiones, para el 

llenado y vaciado por la parte superior, esto es, no habrá cañerías soldadas a los tanques 

en la parte inferior de la envolvente. De esta forma se minimizan las probabilidades de 

derrames del contenido total del tanque por rotura de las conexiones soldadas (numeral 

2.7 de la recomendación revisada CGN 03 / 1992). 

- Todas las válvulas de bloqueo son del tipo esféricas, operadas con palanca de ¼ 

de giro para facilitar la visualización de su estado (abierta o cerrada), y de igual material 

que las cañerías y tanques (numeral 2.4 de la recomendación revisada CGN 03 / 1992). 

- Los tanques fueron numerados y tienen claramente marcadas las capacidades 

máximas (numeral 2.8 de la recomendación revisada CGN 03 / 1992). También poseen 

varillas calibradas para poder evaluar la cantidad de combustible almacenado en cada 

uno (numeral 2.11 de la misma recomendación revisada). 

- Cada Tanque cuenta con una alarma de alto nivel audible y visible por el 

operador, de modo de evitar el sobrellenado antes que el tanque alcance su capacidad 

máxima (numeral 2.14 – 4 de la recomendación revisada CGN 03 / 1992). 

Concreciones 

En la reciente Campaña Antártica (enero 2011), y cumpliendo con la primera fase de la 

operación, parte de estos tanques (6 ) y sus accesorios fueron trasladados e instalados en 

la BCAA. 

En este año, a partir de octubre 2011, comenzarán las sucesivas fases de instalación 

final de cañerías, instalación de bombas  y sistemas de alarmas. 

Posteriormente, entre los meses de diciembre 2011 y enero 2012 se prevé la instalación 

total de los otros dos tanques y la construcción de la pileta de envallado.  

Una vez finalizada la instalación, el antiguo Parque de Tanques será desmantelado y 

trasladado a Montevideo. 

Evaluación de impacto ambiental 

Los aspectos ambientales de la actividad fueron considerados en la etapa de 

planificación de la obra de acuerdo al Anexo I Evaluación de Impacto Ambiental del 

Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente.  

La Evaluación Medioambiental Inicial del cambio del Parque de Tanques de la Base 

Científica Antártica Artigas (BCAA) fue declarada en el sitio de la Secretaría del 

Tratado Antártico, y su decisión fue proseguir dado que el impacto de las obras será 

igual a mínimo o transitorio. 

Antes de que el nuevo Parque de Tanques esté listo para funcionar, se realizará un 

nuevo procedimiento de descarga y manejo de combustible y un nuevo plan de 

contingencia ante derrames de acuerdo a los lineamientos del Manual de COMNAP. 
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Consideraciones finales 

El nuevo Parque de Tanques de la BCAA permitirá bajar sensiblemente el riesgo de 

derrames al atacar los puntos más débiles del actual sistema de abastecimiento: 

(1) La instalación de tanques, cañerías y válvulas de acero inoxidable 

(2) La implementación de sistemas de alarma de nivel. 

(3) La construcción de una pileta de envallado. 

(4) La supresión de los sucesivos traslados de combustible desde el Parque de 

Tanques de la base Bellinghausen hacia la BCAA, al poder descargar la totalidad del 

combustible directamente en la BCAA.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Guías del COMNAP (Council of Managers of National Antarctic Programs), relativas al manejo 

de combustibles, de los años 1992 / 1993, vigentes y en proceso de revisión: 

-CGN 01 / 1992: Guidelines for Oil Spill Contingency Planning. 

-CGN 02 / 1992: Recommended Procedures for Fuel Oil Transfer at Stations and Bases. 

-CGN 03 / 1992: Recommendations for Spill Prevention and Containment of Fuel at 

Stations and Bases. 

-CGN 04 / 1993: Guidelines for the Reporting of Oil Spill Incidents which Occur in 

Antarctica. 

Texto revisado de las guías y recomendaciones: 

- COMNAP Fuel Handling Guidelines, Draft Revised Text, revised 2006. 

ATCM XXVIII del año 2005: “ Recomienda que los Gobiernos que:” 

a) Remplacen los Parques de almacenamiento a granel de combustible, que no 
tienen un medio secundario de contención, por tanques con doble envuelta, o 
b) coloquen un envallado adecuado, y 
c) que dispongan de planes adecuados de contingencia ante derrames de 
combustible. 

 

Ver anexo con imágenes de la construcción 


