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CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO 2023-2024 

URUGUAY 

Resumen: 

El Instituto Antártico Uruguayo en su rol de coordinador del Programa Nacional 

Antártico del país, se encuentra planificando una Campaña de Verano sin grandes 

restricciones en cuanto a COVID-19, y expectante a los protocolos y recomendaciones a 

aplicarse ante la  situación que traerá consigo la Gripe Aviar.    

 

La campaña iniciará a fines de noviembre del 2023 y finalizará a comienzo de Marzo de 

2024, se emplearan medios aéreos y navales dependientes de las fuerzas armadas 

nacionales en su rol de soporte logístico y operativo. 

 

Gran parte del esfuerzo  estará dirigido al sostenimiento y a la realización de ciencia en 

la Base Científica Antártica Artigas (BCAA) y en la Estación  "T/N Ruperto 

Elichiribehety" (ECARE) y a la acciones de cooperación con otros Programas 

Antárticos Nacionales. 

 

PLANIFICACIÓN: 

Cada Campaña de Verano trae nuevos desafíos para la planificación, muchos de los 

cuales son comunes a otros Programas. Si bien para esta Campaña, sigue presente la 

amenaza de un rebrote de COVID 19, la actualización a Junio 2023 del “Protocolo de 

COVID-19  de control y seguimiento de tránsito de pasajeros de Programas Antárticos 

Nacionales” publicado por las autoridades sanitarias de Chile no implicarían 

restricciones significativas para la planificación. Sin embargo, la amenaza del virus de 

la influenza aviar y las medidas para mitigar su propagación que se están estudiando 

implementar así como las recomendaciones sanitarias para proteger a los investigadores 

que participan directamente con el estudio de aves, hace que este factor pueda llegar a 

influir en algún aspecto a la planificación. 

 

La Campaña está prevista cumplirla principalmente con medios aéreos y marítimos 

propios para lo que tiene que ver con el sostenimiento y la realización de ciencia en la 

BCAA y mediante la Cooperación con otros Programas lo relacionado con la actividad 

de sostenimiento y ciencia en  ECARE.  

Particularmente en esta campaña, y con la participación de Universidad Tecnológica del 

Uruguay (UTEC) y la Universidad Técnica de DELF de Holanda, se instalará una planta  

piloto de tratamiento de aguas grises. Como así también, un nuevo y moderno 

incinerador (Modelo  AES 100) de la Empresa Addfield Envronmental System Limited. 

 



 

Está Campaña prevé iniciarse en los últimos días de Noviembre y finalizarla en la 

primera quincena de marzo,  mediante 4 fases aéreas y 1 fase marítima, según se amplía 

en los puntos siguientes. 

 

A. Fases Aéreas:  

El esfuerzo se realizará con medios de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), empleando 

una aeronave  KC-130 “Hércules” que estará comprometido para cumplir con la 1°, 2°, 

3° y 5° Fase.  La 1° Fase, contará con dos cruces a la Isla Rey Jorge/25 de Mayo, 

dejando una semana aproximadamente de separación entre cada cruce. El resto de las 

Fases será de único cruce. 

La misión principal del KC-130 será el traslado de la dotación entrante y saliente, 

personal científico, personal técnico, víveres y carga logística para la BCAA.  

 Fase 1 Fase 2 Fase 4 Fase 5 

Plataforma KC-130 KC-130 KC-130 KC-130 KC-130 

Operación 

estimada 

29/11 al 01/12 7/12 al 08/12 9/1 al 13/1 13/2 al 15/2 6/3 al 8/3 

Itinerario Mvideo - Pta 

Arenas-Base 

Frei- Pta 

Arenas 

Pta Arenas- 

Base Frei-Pta 

Arenas- 

Mvideo. 

Mvideo - Pta 

Arenas-Base 

Frei- Pta 

Arenas- 

Mvideo 

Mvideo - Pta 

Arenas-Base 

Frei- Pta 

Arenas- 

Mvideo 

Mvideo - Pta 

Arenas-Base 

Frei- Pta 

Arenas- 

Mvideo 

B. Fase Marítima: 

El esfuerzo se realizará con medios de la Armada Nacional, empleando el Buque  ROU 

04 “Artigas”, que estará comprometido para la  3° Fase.  

La misión principal será el traslado del combustible antártico GOA, víveres y material 

logístico. Así como la retirada de basura y material en desuso desde la BCAA a 

Montevideo, también trasladara a personal científico y técnico hasta Punta Arenas. 

 Fase 3 

Plataforma ROU 04 

Operación estimada 16/1 al 15/2 

Itinerario Montevideo- Punta Arenas -BCAA- Punta Arenas- Montevideo 

Obs. En BCAA aprox. entre el  25/1 al 4/2. 

 

C. Actividad Científica CAV 23-24: 

Para la CAV se llevarán adelante 14 Proyectos Científicos en las áreas del conocimiento 

de: Geociencias (3), Ciencias de la vida (9), Ciencias sociales y humanas (1) y 



 

monitoreo ambiental (1). Está previsto que 3 proyectos del área Ciencias de la vida 

realicen investigación en nuestra Estación ECARE. Aproximadamente 40 

investigadores Nacionales y alrededor de 10 investigadores extranjeros participarán de 

esta Campaña. 

 

D.  Apertura de la Estación "T/N Ruperto Elichiribehety" (ECARE): 

Durante la anterior Campaña de verano y gracias a la cooperación del Programa 

Antártico Argentino, el Comando Conjunto Antártico Argentino y el Programa Polar 

Español se logró acondicionar y realizar ciencia en esa Estación.  

En lo que respecta a  esta Campaña, el objetivo es continuar con este proceso de 

acondicionamiento y mejora de las instalaciones, en post de sostener la investigación 

científica. Por lo anterior, se trasladará una dotación mínima y personal científico 

durante un plazo no mayor a 45 días entre los meses de diciembre 2023 a febrero 2024. 

Para concretar esto, se vienen realizando coordinaciones  y se está a la espera de tomar 

conocimiento de la planificación de otros Programas Antárticos para solicitar mediante 

cooperación el apoyo necesario y así diagramar la mejor alternativa que permitan lograr 

este objetivo. 

 

E. Cooperación con otros PNAs: 

El Programa Nacional Antártico de Uruguay está recibiendo las solicitudes de otros 

programas antárticos. Al momento, fueron recibidas las solicitudes de cooperación 

provenientes de los programas antárticos de Colombia, Alemania, España, Bulgaria y 

Holanda. 

Es dable destacar que el Programa Polar Español nos ha solicitado trabajar en ciencia 

durante el invierno, significando ello una oportunidad para que  Uruguay prevea ciencia 

durante todo el año en una de sus instalaciones antárticas.  

El Instituto Antártico Uruguayo presenta a los miembros APAL su plena disponibilidad 

para brindar cooperación logística, científica y operativa en la medida de disponibilidad 

de las capacidades,  en su rol de operadores antárticos las capacidades de carga/plazas 

disponibles hacen en ocasiones limitantes para poder acceder a la cooperación, no 

obstante lo anterior, la intención y buena fe de este Administrador es trabajar de manera 

coordinada  con los referentes logísticos o puntos de contacto de cada Programa a fin de  

concretar de forma eficiente los apoyos requeridos y solicitados. 


