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Resumen:

El Instituto Antartico Uruguayo en su rol de coordinador del Programa Nacional
Antartico del pais, se encuentra planificando una Campafia de Verano sin grandes
restricciones en cuanto a COVID-19, y expectante a los protocolos y recomendaciones a
aplicarse ante la situacion que traerd consigo la Gripe Aviar.

La campafia iniciara a fines de noviembre del 2023 y finalizara a comienzo de Marzo de
2024, se emplearan medios aéreos y navales dependientes de las fuerzas armadas
nacionales en su rol de soporte logistico y operativo.

Gran parte del esfuerzo estara dirigido al sostenimiento y a la realizacion de ciencia en
la Base Cientifica Antartica Artigas (BCAA) y en la Estacion "T/N Ruperto
Elichiribehety" (ECARE) y a la acciones de cooperacion con otros Programas
Antarticos Nacionales.

PLANIFICACION:

Cada Campana de Verano trae nuevos desafios para la planificacion, muchos de los
cuales son comunes a otros Programas. Si bien para esta Campafa, sigue presente la
amenaza de un rebrote de COVID 19, la actualizacién a Junio 2023 del “Protocolo de
COVID-19 de control y seguimiento de transito de pasajeros de Programas Antarticos
Nacionales” publicado por las autoridades sanitarias de Chile no implicarian
restricciones significativas para la planificacion. Sin embargo, la amenaza del virus de
la influenza aviar y las medidas para mitigar su propagacion que se estan estudiando
implementar asi como las recomendaciones sanitarias para proteger a los investigadores
que participan directamente con el estudio de aves, hace que este factor pueda llegar a
influir en algun aspecto a la planificacion.

La Campaia esta prevista cumplirla principalmente con medios aéreos y maritimos
propios para lo que tiene que ver con el sostenimiento y la realizacion de ciencia en la
BCAA y mediante la Cooperacion con otros Programas lo relacionado con la actividad
de sostenimiento y ciencia en ECARE.

Particularmente en esta campafia, y con la participacion de Universidad Tecnolédgica del
Uruguay (UTEC) y la Universidad Técnica de DELF de Holanda, se instalard una planta
piloto de tratamiento de aguas grises. Como asi también, un nuevo y moderno
incinerador (Modelo AES 100) de la Empresa Addfield Envronmental System Limited.



Estd Campafia prevé iniciarse en los ultimos dias de Noviembre y finalizarla en la
primera quincena de marzo, mediante 4 fases aéreas y 1 fase maritima, segiin se amplia

en los puntos siguientes.

A. Fases Aéreas:

El esfuerzo se realizara con medios de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), empleando
una aeronave KC-130 “Hércules” que estara comprometido para cumplir con la 1°, 2°,
3° y 5° Fase. La 1° Fase, contard con dos cruces a la Isla Rey Jorge/25 de Mayo,
dejando una semana aproximadamente de separacion entre cada cruce. El resto de las

Fases sera de unico cruce.

La mision principal del KC-130 serd el traslado de la dotacion entrante y saliente,
personal cientifico, personal técnico, viveres y carga logistica para la BCAA.

Fase 1 Fase 2 Fase 4 Fase 5

Plataforma KC-130

KC-130 KC-130 KC-130 KC-130

Operacion | 29/11 al 01/12 | 7/12al 08/12 | 9/1al 13/1 | 13/2 al 15/2 6/3 al 8/3

estimada

Itinerario | Mvideo - Pta Pta Arenas- | Mvideo - Pta | Mvideo - Pta | Mvideo - Pta

Frei- Pta
Arenas

Arenas-Base Base Frei-Pta | Arenas-Base | Arenas-Base | Arenas-Base

Arenas- Frei- Pta Frei- Pta Frei- Pta
Mvideo. Arenas- Arenas- Arenas-
Mvideo Mvideo Mvideo

B. Fase Maritima:

El esfuerzo se realizara con medios de la Armada Nacional, empleando el Buque ROU
04 “Artigas”, que estara comprometido para la 3° Fase.

La mision principal serd el traslado del combustible antartico GOA, viveres y material
logistico. Asi como la retirada de basura y material en desuso desde la BCAA a
Montevideo, también trasladara a personal cientifico y técnico hasta Punta Arenas.

Fase 3
Plataforma ROU 04
Operacion estimada | 16/1 al 15/2
Itinerario Montevideo- Punta Arenas -BCAA- Punta Arenas- Montevideo
Obs. En BCAA aprox. entre el 25/1 al 4/2.

C. Actividad Cientifica CAV 23-24:

Para la CAV se llevaran adelante 14 Proyectos Cientificos en las areas del conocimiento
de: Geociencias (3), Ciencias de la vida (9), Ciencias sociales y humanas (1) y




monitoreo ambiental (1). Esta previsto que 3 proyectos del area Ciencias de la vida
realicen investigacion en nuestra Estacion ECARE. Aproximadamente 40
investigadores Nacionales y alrededor de 10 investigadores extranjeros participaran de
esta Campana.

D. Apertura de la Estacion ""T/N Ruperto Elichiribehety' (ECARE):

Durante la anterior Campana de verano y gracias a la cooperaciéon del Programa
Antartico Argentino, el Comando Conjunto Antartico Argentino y el Programa Polar
Espafiol se logrd acondicionar y realizar ciencia en esa Estacion.

En lo que respecta a esta Campaia, el objetivo es continuar con este proceso de
acondicionamiento y mejora de las instalaciones, en post de sostener la investigacion
cientifica. Por lo anterior, se trasladard una dotacién minima y personal cientifico
durante un plazo no mayor a 45 dias entre los meses de diciembre 2023 a febrero 2024.

Para concretar esto, se vienen realizando coordinaciones y se estd a la espera de tomar
conocimiento de la planificacion de otros Programas Antarticos para solicitar mediante
cooperacion el apoyo necesario y asi diagramar la mejor alternativa que permitan lograr
este objetivo.

E. Cooperacion con otros PNAS:

El Programa Nacional Antartico de Uruguay estd recibiendo las solicitudes de otros
programas antarticos. Al momento, fueron recibidas las solicitudes de cooperacion
provenientes de los programas antarticos de Colombia, Alemania, Espafia, Bulgaria y
Holanda.

Es dable destacar que el Programa Polar Espafiol nos ha solicitado trabajar en ciencia
durante el invierno, significando ello una oportunidad para que Uruguay prevea ciencia
durante todo el afio en una de sus instalaciones antarticas.

El Instituto Antartico Uruguayo presenta a los miembros APAL su plena disponibilidad
para brindar cooperacion logistica, cientifica y operativa en la medida de disponibilidad
de las capacidades, en su rol de operadores antarticos las capacidades de carga/plazas
disponibles hacen en ocasiones limitantes para poder acceder a la cooperacion, no
obstante lo anterior, la intencion y buena fe de este Administrador es trabajar de manera
coordinada con los referentes logisticos o puntos de contacto de cada Programa a fin de
concretar de forma eficiente los apoyos requeridos y solicitados.



