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Soporte logistico de la Marina de Guerra del Peru en las Campaiias Cientificas a la Antartida

Resumen

En el presente documento se expone la informacion integral del soporte logistico que la Marina de
Guerra del Perq, a través de la Direccion de Hidrografia y Navegacion y del buque oceanografico con
capacidad polar B.A.P. “Carrasco”, viene brindando durante estas Ultimas siete (7) Expediciones
Cientificas del Perti a la Antartida, denominadas “ANTAR”, en contribucion al cumplimiento de la
mision del Ministerio de Defensa que tiene a su cargo el componente logistico de estas campafias. En
ese sentido este documento informativo tiene como finalidad detallar las actividades realizadas durante
el desarrollo de la Campafia ANTAR XXXI desarrollada durante el verano austral 2024-2025.
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CAMPANA ANTAR XXXI

En la Campafia ANTAR XXXI (2024-2025), el B.A.P. “Carrasco”, zarp6 del Callao el 19 de noviembre
de 2024 para una mision de 109 dias. La mision incluy6 reabastecimientos logisticos en los puertos de
Punta Arenas y Valparaiso en Chile, en el puerto de Ushuaia en Argentina y apoyo directo a la Estacion
Cientifica Antartica “Machu Picchu” (ECAMP) en traslado de personal y carga, mantenimiento de
modulos y retiro de residuos, ademas de trabajos hidro-oceanograficos y observaciones meteo-marinas.
La campafia concluyo con el arribo al Callao el 6 de marzo de 2025, cumpliendo exitosamente los
objetivos logisticos y de seguridad de vida humana en el mar, y reforzando la cooperacion regional.
Estos resultados consolidan la presencia del Peru en el Sistema del Tratado Antartico y retroalimentan la
preparacion de ANTAR XXXII (2025-2026).

Actividades logisticas ejecutadas

e Proyeccion de personal y carga: traslado de equipos, viveres, combustibles, repuestos y
materiales cientificos a ECAMP; retorno de carga y residuos conforme al Protocolo de Madrid.

e Reabastecimientos intermedios: ejecucion de escalas logisticas en Ushuaia (Argentina), Punta
Arenas (Chile) y posterior navegacion a Valparaiso (Chile), asegurando continuidad operativa.

e Sostenimiento de la base: mantenimiento de modulos en ECAMP y soporte a campamentos
temporales, habilitando espacios de trabajo seguro para los equipos cientificos.

e Seguridad y SAR: alistamiento permanente de medios, guardias y procedimientos de
emergencia para operaciones en hielo, condiciones severas y navegacion en el Paso Drake.

Apoyo cientifico-técnico y observaciones oceanograficas

e Operaciones hidro-oceanograficas: despliegue de redes para investigacion de recursos
hidrobiolégicos, uso de equipos hidrograficos y oceanograficos, para obtencion de perfiles de
columna de agua, corrientes y muestreo de sedimentos (testigos) con el uso de piston corer,
generando insumos para oceanografia fisica, geoquimica y biologia marina.

e Observaciones meteo-marinas: registro de variables meteorologicas y de estado de mar en ruta
y en fondeos, ttiles para climatologia antartica y planificacion logistica.


mailto:mruidias@dhn.mil.pe

RAPAL 36 — Punta Arenas, Chile
DI (9)

e Divulgacion y capacitacion a bordo: presentaciones de capacidades del buque mediante

plataformas digitales y del plan de campafia para visitantes institucionales, investigadores y
contrapartes regionales.

Coordinacion y cooperacion regional

La campana se articuld con autoridades y programas de paises anfitriones y vecinos (Chile y Argentina,

entre

otros), optimizando corredores logisticos (puertos y aeropuertos del extremo austral), ventanas

meteorologicas, facilidades de busqueda y rescate y protocolos de proteccion ambiental. Los arribos a
los puertos de Punta Arenas, Ushuaia y Valparaiso evidencian la interoperabilidad regional
indispensable para campafias seguras y eficientes.

Recomendaciones para RAPAL (CAOL)

1.

nalihe

Mantener y fortalecer los corredores logisticos (Ushuaia—Punta Arenas—Valparaiso) como hubs
de reabastecimiento y evacuacion.

Potenciar acuerdos de cooperacion técnica para intercambio de datos in situ (oceanografia,
meteorologia, glaciologia.

Consolidar procedimientos comunes de gestion de residuos y HSE en bases y buques.

Fomentar ejercicios combinados de SAR y respuesta a emergencias en entorno polar.

Facilitar ventanas logisticas integradas para proyectos multinacionales en la proxima temporada.

DATOS RELEVANTES DE LA CAMPANA ANTAR XXXI (2024 — 2025)

ITINERARIO ANTAR XXXI

FECHA DE ARRIBO 6/03/25
—

CAULAC
« FECHA ZARPE 19/11/24

VALPARAISO
FECHA ARRIBO: 2/25

109 DIAS DE COMISION HECHA TARPE. 01,03/25

15 DIAS EN PUERTO EXTRANJERO

ANCUD
FECHA ARRIBO:

12,900 MILLAS NAVEGADAS _EiNE s sress

1
ANCUD
FECHA ARRIBO:

02 CRUCEROS OCEANOGRAFICOS EJECUTADOS B 23/02)25

i NAVEGACION POR
21 PROYECTOS DE INVESTIGACION EFECTUADOS CANALES CHILENOS

04 PAISES PARTICIPANTES

BASE MACHU PICCHU
DESEMBARCO COA

BASE MACHU PICCHU
REPLIEGUE

72 PERSONAL NAVAL EMBARCADO

07 OFICIALES EXTRANJEROS PARTICIPANTES

CRUCERO CIENTIFICO 2

FECHA INICIO 20/01/25
FECHA TERMINO 12/02/25

02 PERSONAL E.P.

FECHA ZARPE 13/02/25

CIERRE BASE ECAMP:
31/01/2025

48 EXPEDICIONARIOS EMBARCADOS
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ACTIVIDADES LO

& APOYO LOGISTICO APOYO LOGISTICO |
PERU PROGRAM’A NACIONAL INSTITUCIONES @N\Il
ANTARTICO EXTRANJERAS
v 10 Ton. de carga diversa entregada a v Cooperacién con INACH entrega de material
ECAMP. diverso.

v Traslado de investigadoras alemanas desde la

Base CARLINI a la Base FREI.

v Recepcidn de 44 palets de material de
desecho de ECAMP: COA - EP y MRE

CAPACIDADES DEL B.A.P. “CARRASCO”

EQUIPOS HIDRO-OCEANOGRAFICOS
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Piston Corer Magnetémetro




